

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ZA 2022.GODINU

Ažurirano 20.02.2023.godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Usluga održavanja sistema tehničke zaštite putem obaveznog šestomjesečnog i servisiranja instaliranih sistema tehničke zaštite u objektima Federalnog hidrometeorološkog zavoda CPV kod: 50343000-1	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-8/21	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007 /	4.420,00 KM + PDV mjesečna naknada /period trajanja 1 godina, rok izvršenja: šestomjesečno (dva puta godišnje), plaćanje: po svakom završenom pregledu, odnosno u dva dijela nakon pojedinačno završenog servisa u roku od 60 od datuma fakture/	-	-	08.02.2021.	17.02.2022. u cijelosti 5.171,40 KM (sa PDV-om)	
2.	Održavanje hidrološkog informacijskog sistema WISKI,	Otvoreni postupak/broj 615-1-2-18-5-6/21	KISTERS AG, Aachen, Njemačka	(25.410,00 EUR) 49.697,56 KM /period trajanja 3 godine počev od oktobra 2021. godi./kontinuirano od	-	-	29.09.2021.	25.10.2022. u cijelosti 16.565,88 KM	Realizacija ugovora 1 godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	proizvođača KISTERS AG, Njemačka CPV kod: 72267100-0		DE180759609	01.10.2021.- 30.09.2024. god./plaćanje kvartalno po isteku kvartala u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za uredno izvršenu uslugu/					
3.	Kolektivno osiguranje uposlenika Federalnog hidrometeoro loškog zavoda za 2022. godinu CPV kod: 66510000-8	Direktni sporazum/broj 615-8-2-4/22	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo /4200326930001 /	4.440,00 KM /osiguranje uposlenika za period 01.01.2022.- 31.12.2022. god. /plaćanje mjesečno u roku od 60 dana po ispostavljanju mjesečne fakture/polica osiguranja 01.01.22 - 31.12.2022./	-	-	29.12.2021.	12.12.2022. u iznosu 4.545,00 KM	Realizacija ugovora tokom 2022. god.
4.	Pružanje usluga 24-satnog nadzora dojavnim centrom i mobilnom interventnom ekipom	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-5/22	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007 /	5.880,00 KM + PDV /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno - paušal po ispostavljenom računu u roku od 60 dana od	-	-	03.02.2022.	12.12.2022. u cijelosti 6.879,60 KM (sa PDV-om)	Realizacija ugovora tokom 2022. god.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	protivprovalnog i vatrodojavnog sistema na objektima Federalnog hidrometeorološkog zavoda na području Federacije BiH u 2022. godini CPV kod: 66510000-8			datuma fakture/					
5.	Sukcesivna nabavka goriva za službena vozila/ CPV kod: 09134200-9	Direktni sporazum/broj 615-8-1-6/22	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO /4200999090005 /	3.104,93 KM + PDV /izvršenje tokom 2022. godine do potpune realizacije, najkasnije do 31.12.2022.god. /plaćanje po ispostavljenim petnaestodnevним fakturama u roku od 30 dana od datuma fakture/	-	-	25.04.2022.	14.09.2022. u iznosu od 3.891,17 KM sa PDV-om	
6.	Usluga održavanja sistema tehničke zaštite putem obaveznog	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-8/22	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007	4.420,00 KM + PDV /period trajanja 1 godina, rok izvršenja: šestomjesečno (dva puta godišnje), plaćanje: po svakom	-	-	27.04.2022.		2.585,70 KM (I polugodište)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vlačićima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	šestomjesečn og servisiranja instaliranih sistema tehničke zaštite u objektima Federalnog hidrometeoro loškog zavoda CPV kod: 50343000-1		/	završenom pregledu, odnosno u dva dijela nakon pojedinačno završenog servisa u roku od 60 od datuma fakture/					
7.	Sukcesivno održavanje službenih vozila/ CPV kod: 50112200-5	Direktni sporzum/broj 615-8-2-7/22	UNITRADE d.o.o. Ljubuški /4272095990007 /	2.997,50 KM + PDV /od dana zaključenja ugovora do 31.12.2022.god./ plaćanje po ispostavljenim fakturama u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu prema narudžbi/	-	-	27.04.2022.	31.12.2022. u cijelosti	Realizacija ugovora tokom 2022. god.
8.	Osiguranje imovine Federalnog hidrometeoro loškog zavoda od rizika požara i	Direktni sporazum/broj 615-8-2-9/22	SARAJEVO- OSIGURANJE d.d. Sarajevo /4200326930001 /	3.215,50 KM /period trajanja 12 mjeseci (godinu dana) od dana potpisivanja ugovora/ izvršenje do 08.05.2022. godine (24,00)/ plaćanje u roku	-	-	05.05.2022.	02.06.2022. u iznosu od 3.215,50 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	drugih opasnosti/ CPV kod: 66515100-4			60 dana od dana ispostavljanja fakture/polica osiguranja 12 mjeseci/					
9.	Nabavka rezervnog dijela na atomskom spektrometru (aresen HC lampa) CPV kod: 38300000-8	Direktni sporazum/broj 615-8-1-11/22	AlphaChrom d.o.o. Sarajevo /4200953850005 /	1.100,00 KM + PDV /od dana zaključenja ugovora do izvršenja ugovora./ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu /	-	-	01.06.2022.	14.07.2022. u iznosu od 1.287,00 KM sa PDV-om.	
10.	Nabavka računarske opreme u 2022. godini za potrebe Federalnog hidrometeorološkog zavoda CPV kod: 30200000-1	Direktni sporazum/broj 615-8-1-12/22	IMTEC d.o.o. Sarajevo /4200918780045)	5.454,79 KM + PDV /od dana zaključenja ugovora do izvršenja ugovora./ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu /	-	-	15.06.2022.	21.07.2022. u iznosu od 6.382,10 KM.	
11.	LOT 1. Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i potrošnog	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-1-10/22	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004 /	40.454,92 KM + PDV /rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od zapisnički izvršene	-	-	08.07.2022.	29.09.2022. u iznosu od 47.332,26 KM.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	materijala za potrebe automatskih stanica za praćenje kvaliteta zraka: Jajce, Zenica, Sarajevo i Ivan Sedlo.			isporuke prema ispostavljenoj fakturi/garancija utvrđena od proizvođača					
12.	LOT 2. – Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe automatskih stanica za praćenje kvaliteta zraka Goražde	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-1-10/22	NRG d.o.o. /420267046009/	8.000,00 KM + PDV /rok izvršenja 90 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od zapisnički izvršene isporuke prema ispostavljenoj fakturi/garancija utvrđena od proizvođača	-	-	27.07.2022.	08.12.2022. u iznosu 9.360,00 KM	
13.	Nabavka kancelarijske i arhivske opreme – namještaja CPV kod: 39130000-2	Direktni sporazum/broj 615-8-1-13/22	R&S d.o.o. Vogošća /4200056290005 /	2.130,00 KM + PDV /od dana zaključenja ugovora do izvršenja ugovora./ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od	-	-	04.08.2022.	08.09.2022.u iznosu od 2.492,10 KM.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu /					
14.	Nabavka kancelarijskog materijala CPV kod: 22800000-8	Direktni sporazum/broj 615-8-1-15/22	Europapier-Hercegtisak d.o.o. /4200938970002 /	2.549,27 KM + PDV /od dana zaključenja ugovora do izvršenja ugovora./ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu /	-	-	07.09.2022.	12.01.2023. U iznosu od 2.906,58 KM	Realizacija ugovora tokom 2022. god.
15.	Nabavka o zakupu i korištenju usluge-virtualni privatni server CPV kod: 72267000-4	Direktni sporazum/broj 615-8-2-16/22	GLOBALHOST D.O.O. Novi Travnik /4236611790005 /	1.505,64 KM + PDV /od dana zaključenja ugovora do izvršenja ugovora./ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 7 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu uslugu /	-	-	07.03.2022.	29.09.2022.u iznosu od 1.761,60 KM.	
16.	Održavanje hidrološkog informacijskog sistema WISKI, proizvođača KISTERS AG, Njemačka CPV	Otvoreni postupak/broj 615-1-2-18/21	KISTERS AG, Aachen, Njemačka DE180759609	(25.410,00 EUR) 49.697,56 KM /period trajanja 3 godine počev od oktobra 2021. godi./kontinuirano od 01.10.2021.- 30.09.2024. god./plaćanje kvartalno	-	-	26.09.2022.		Realizacija do 30.09.2024. (3 godine okvirni sporazum) Ugovor 12 mjeseci počev od

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	kod: 72267100-0			po isteku kvartala u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za uredno izvršenu uslugu/					01.10.2022.(I kvartal realizacija 31.12.2022. u iznosu od 4.141,47 KM)
17.	Sanacija objekta Meteorološke stanice Bihać, CPV kod: 45213100-4	Konkurentski zahtjev/radovi/ broj 615-7-3-14/22	ZFD „BH-FAH“ Sanski Most /4363609250003 /	8.539,60 KM /rok izvršenja 30 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenog tehničkog prijema radova i ispostavljene fakture Izvođača.	-	-	12.10.2022.	08.12.2022. u iznosu od 8.539,60 KM	
18.	Nabavka usluga – dezinfekovanje vode, CPV kod: 65000000-3	Direktni sporazum/broj 615-8-2-19/22	DEZITOX-SANITARCI d.o.o. /420179198003/	1.367,52 KM + PDV /od dana zaključenja ugovora do izvršenja ugovora./ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu /	-	-	17.10.2022.	03.11.2022. u iznosu od 1.600,00 KM.	
19.	Izvođenje elektro radova, CPV kod: 615-8-3-20/22	Direktni sporazum/broj 615-8-2-20/22	Obrtnička djelatnost „Elektro Gopo“	1.790,00 KM /od dana zaključenja ugovora do izvršenja ugovora./ plaćanje po	-	-	30.10.2022.	30.11.2022. u iznosu od 1.790,00 KM.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
			/4310977970001 /	ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana predaje izvještaja o uredno završenim radovima i ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu /					
20.	Sukcesivna nabavka goriva za službena vozila/ CPV kod: 09100000-0	Konkurentski zahtjev/ broj 615-7-1-17/22	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO /4200999090005 /	41.708,99 KM + PDV/period trajanja 3 godine počev od novembra 2022. godi./kontinuirano od 04.11.2022.-do iskorištenja ukupne ugovorene vrijednosti roba./ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu/	-	-	04.11.2022.		prva godina OS Ugovor 12 mjeseci počev od 04.11.2022. prva godina OS realizacija do 31.12.2022. u iznosu od 1.780,71 KM potpuna Realizacija do novembra 2025. (3 godine okvirni sporazum)
21.	Nabavka računarske opreme (wi-fi router)	Direktni sporazum/broj 615-8-1-21/22	„E3“ d.o.o. /4202219297000 /	1.755,00 KM + PDV /od dana zaključenja ugovora do izvršenja ugovora./ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u	-	-	14.11.2022.	30.11.2022. u iznosu od 2.053,35 KM.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu /					
22.	Nabavka i isporuka rezervnih dijelova - kombinovani senzori za mjerenje temperature, relativne vlažnosti i atomosferskog pritiska za potrebe kontinuiranog rada automatskih hidrometeoroloških prognoznih modela, CPV kod: 38120000-2	Konkurentski zahtjev/ broj 615-7-1-18/22	ALEM SISTEM d.o.o. /4200396550001 /	15,600 KM+PDV /rok izvršenja najkasnije do 23.12.2022. od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi i zapisnički izvršene isporuke /	-	-	16.11.2022.	19.01.2023. u iznosu od 18.252,00 KM.	
23.	Nabavka laboratorijske opreme /anemometri/	Direktni sporazum/broj	Arhitektengruppe S71 d.o.o. – Conrad Sarajevo	1.826,92 KM + PDV / rok izvršenja 30 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u	-	-	21.11.2022.	08.12.2022. u iznosu od 2.137,50 KM.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	38121000-9	615-8-1-1/23	/4200630920004 /	roku od 30 dana od dana izvršene isporuke/garancija 12 mjeseci od dana isporuke/					
24.	Nabavka laboratorijske opreme /barometri/ 38122000-6	Direktni sporazum/broj 615-8-1-3/23	AMT-METRIKS D.O.O. Tešanj /421811971000 6/	2.790,00 KM + PDV /rok izvršenja maksimalno 30 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana po izvršenju isporuke/ /garancija 12 mjeseci od izvršene isporuke/	-	-	28.11.2022.	29.12.2022. u iznosu od 3.264,30 KM.	
25.	Usluga štampanja meteoroloških obrazaca CPV kod: 79810000-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-2/23	Štamparija BIŽEVIĆ Sarajevo /430157664000 0/	2.388,00 KM + PDV /rok izvršenja 30 dana/ plaćanje u roku od 30 dana od dana uredno izvršene usluge i pružanja obrazaca prema ispostavljenoj fakturi/	-	-	29.11.2022.	19.01.2023. u iznosu od 2.793,96 KM	
26.	Zamjena elektroinstalacija u krugu MS Mostar 50000000-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-4/23	ELEKTRO MONT d.o.o. Mostar /4227103970007	1.175,46 KM + PDV /rok izvršenja 5 dana- najkasnije do 25.12.2022. god./ plaćanje u roku od 15	-	-	14.12.2022.	27.12.2022. u iznosu od 1.375,29 KM.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
			/	dana od dana uredno izvršene usluge prema ispostavljenoj fakturi/garancija 12 mjeseci od zapisnički konstatovanog izvršenja usluge/					

Realizacija ugovora u 2022. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH odobrenih Federalnom hidrometeorološkom zavodu kroz projekat: "Realizacija plana razvoja mreže stanica za monitoring kvaliteta zraka u FBiH – faza 5".

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka mjerne opreme za praćenje kvaliteta zraka LOT 1. Nabavka i montaža analizatora lebdećih čestica	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-19-5-5/21	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004 /	55.990,00 KM+PDV /rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana po uredno ispostavljenoj	-	-	04.10.2021.	17.05.2022. u iznosu od 65.508,30 KM.	Sredstva iz projekta Fonda za zaštitu okoliša FBiH-faza 5) Plaćanje sa podračuna

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	PM10/PM2.5. CPV kod: 38000000-5 38434000-6			fakturi za urednu zapisnički izvršenu isporuku i montažu/garancija minimalno 24 mjeseca/					
2.	Nabavka mjerne opreme za praćenje kvaliteta zraka LOT 2. – Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za analizatore lebdećih čestica na stanicama Jajce i Zenica CPV kod: 38344000-8 38434000-6	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-19-5-5/21	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004 /	23.582,20 KM+PDV/ rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana od dana zapisnički izvršene isporuke i ugradnje prema uredno ispostavljenoj fakturi/ garancija proizvođača opreme/	-	-	04.10.2021.	17.05.2022. u iznosu od 27.591,17 KM.	Sredstva iz projekta Fonda za zaštitu okoliša FBiH-faza 5) Plaćanje sa podračuna
3.	Nabavka mjerne opreme za praćenje kvaliteta zraka LOT 3. – Nabavka sistema za akviziciju podataka CPV kod: 38344000-8 38434000-6	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-19-5-5/21	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004 /	5.695,00 KM+PDV/ rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana od dana zapisnički izvršene isporuke prema uredno ispostavljenoj fakturi/ garancija proizvođača opreme/	-	-	04.10.2021.	17.05.2022. u iznosu od 6.663,15 KM.	Sredstva iz projekta Fonda za zaštitu okoliša FBiH-faza 5) Plaćanje sa podračuna

Realizacija ugovora u 2022. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH odobrenih Federalnom hidrometeorološkom zavodu kroz projekat: "Realizacija plana razvoja mreže stanica za monitoring kvaliteta zraka u FBiH – faza 4".

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka mjerne opreme za praćenje kvaliteta zraka -Analizator ozona (O3) i Analizator azotnih oksida (NOx) - CPV kod: 38000000-5 38434000-6	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-1-22-3-8/21	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004 /	41.958,00 KM+PDV /rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za urednu zapisnički izvršenu isporuku, postavljanje, instaliranje, te tehnički uredno puštanje u rad opreme/garancija minimalno 24 mjeseca/	-	-	24.11.2021.	17.05.2022. u iznosu od 49.090,86 KM.	Sredstva iz projekta Fonda za zaštitu okoliša FBiH-faza 5) Plaćanje sa podračuna

